

PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" DE TLAXCALA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO UBALDO VELASCO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBIERNO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACZIN, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA ERIKA PATRICIA VARELA ORTA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA MISMA, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE REFERIRÁN A "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL PROVEEDOR":

- 1.1 QUE CON FECHA VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", "EL PROVEEDOR" CELEBRARON EL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN EN SU MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, DE ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
- 1.2 QUE SUS GENERALES, CONDICIONES Y REGLAS YA CONSTAN EN EL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, DE ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
- 1.3 QUE MEDIANTE OFICIO ITIFE/ORM/0167/2015, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, SIGNADO POR EL ARQUITECTO JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACZIN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, Y FECHA DE RECEPCIÓN EL DÍA 30 DE ESE MISMO MES Y AÑO, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE LA OFICINA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, INFORMÓ "...QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN AUTORIZAR DICHA PROROGA DE 30 DÍAS HÁBILES AL PROVEEDOR FOLISERVIS, S.A. DE C.V., PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE QUEDEN INSTALADOS Y PUESTOS EN MARCHA LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS...", POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO PRINCIPAL MENCIONADO EN LOS PUNTOS 1.1 Y 1.2, DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CUAL A LA LETRA DICE: "...CONDICIONES DE ENTREGA: "EL PROVEEDOR RECONOCE QUE EL "EJECUTIVO DEL ESTADO" A SOLICITUD DE "EL ITIFE" PODRÁ MODIFICAR LAS FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, SIN QUE ESTO OCASIONE COSTOS ADICIONALES..."
- 1.4 QUE "EL ITIFE" CUENTA CON LOS PLAZOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, MISMO QUE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.

1.5 LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO GET-LPN-064/2015, DE ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y SUS DEMÁS ANEXOS QUE PUEDIERAN CORRESPONDERLE, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN Y DETERMINAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

POR LO QUE, EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES VERDIDAS POR TODAS "LAS PARTES" QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD DE CELEBRAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, SUSCRITO EL VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE.

MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS:

CLÁUSULA ÚNICA: LA MODIFICACIÓN SE REALIZA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA INCISO A, LA CUAL COMENZARÁ A SURTIR SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:

SEGUNDA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

A. TIEMPO DE ENTREGA: "EL PROVEEDOR" ESTÁ DE ACUERDO EN ENTREGAR LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS, A MÁS TARDAR A LOS 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL ITIFE", DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015.

"EL EJECUTIVO DEL ESTADO" "EL ITIFE" Y "EL PROVEEDOR", ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN LO QUE SE REFIERE A OBJETO DEL CONTRATO, LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, PAGO, CONDICIONES DE PAGO, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, COORDINACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN EL SITIO, MODIFICACIONES Y PROROGAS, RESPONSABILIDAD LABORAL, DEVOLUCIONES O CÁNJE, TERMINACIÓN ANTIPODA, PENAS CONVENCIONALES, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, VIGENCIA, COMPETENCIA, Y LOS PUNTOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO

PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



FIRMAS

POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"

LICENCIADO BALDO VELAZQUEZ HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

POR "EL PROVEEDOR"

CIUDADANA ERIKA PATRICIA VARELA ORTA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
FOLISERVIS, S.A DE C.V.

POR "EL IIFE"

ARQUITECTO JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACZIN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

CONTADOR PABLO KORDERO SOTO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CIUDADANO JOSE CAPIZ JASSO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE
GOBIERNO

LEÍDO Y EXPLICADO EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, "LAS PARTES" DE COMUN ACUERDO Y POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, CELEBRAN LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-064/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ENTERADOS DEL VALOR Y ALCANCE JURIDICO QUE REPRESENTA, LO FIRMAN EN CUATRO EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2015.